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Nafarroa 2012 Planeko 92 jardunetatik 86 abian daude eta horietako bi amaitu dira

Hala dio planaren inguruan egindako laugarren jarraipen-txostenak. Horren arabera, orain arte egindako inbertsioa 701,84 milioi eurokoa da

Martes, 1 de septiembre de 2009.  Nafarroa 2012 Planera bildutako 92 jardunetatik 86 abian daude. 2 proiektu amaitu dira (Tracasa sozietate publikoaren eraikin nagusia eta Erronkariko eski nordikoaren zentroa) eta 84 proiektutan lan egiten ari dira. Horietatik 64k inbertsioa gauzatu dute eta 20k aurretiazko jardunak garatu dituzte (lurrak prestatzea, PSIS onestea, lana esleitzea, etab.). 6 proiektutan bakarrik ez da inolako jarduerarik hasi, Planeko egutegian ezarritakoaren arabera. 

Datu horiek guztiak Nafarroa 2012 Planaren inguruko laugarren jarraipen-txostenetik atera dira eta 2009ko bigarren hiruhilekoari dagozkio. Txostena Parlamentura igorri da, Gobernuak onetsi eta gero. 
Aipatzekoa da laugarren jarraipen-txosten honen arabera, Nafarroa 2012 Planera bildutako proiektuen kopurua 93 izatetik 92 izatera igaro dela (horietatik 90 lehentasunezko jardunak dira), birprogramazioan “Mendillorri jauregia SODENA” jarduna bertan behera geratu baita. 92 jardun horietatik 87 Nafarroako Gobernuaren erantzukizuna dira, eta 5 Estatuarena. 

Inbertsio ekonomikoa eta enplegua

Arlo ekonomikoan, aipatzekoa da orain arte egindako inbertsioa 701,84 milioi eurokoa dela, hau da, 2009ko 2. hiruhilekora arte aurreikusitako inbertsioaren %84, eta Planaren barruko lehentasunezko jardunetarako ezarritakoaren %19 (3.622 euro lehentasunezko jardunetarako eta 4.508 milioi euro Plan osorako).

Enpleguari dagokionez, 2.522 lanpostu zuzen sortu edo mantendu dira 2009ko bigarren hiruhilekoan. Gogoan izan behar da 2008ko laugarren hiruhilekoan Nafarroa 2012 Planaren jarraipenean Plan honek 2008an sortutako eta 2009, 2010 eta 2011n sortuko dituen lanpostu zuzenei buruzko informazioa gehitu zela, inbertsioen izaera desberdinei erreparatuz. Modu horretan, kalkuluen arabera, urteko batez bestekoa 6.293 lanpostu/urtean da, eta Plana abian dagoen bitartean 25.173 lanpostu sortuko dira guztira. Kopuru horretatik 3.757 2008an sortu ziren. 
Bestalde, Planak sortutako lanpostu guztien ikuspegi osoa izateko, induzitutako enplegua gehitu behar da, eta ildo horretatik, urtero batez beste zeharkako 10.000 lanpostu inguru sortuko dira. Beraz, zuzeneko eta zeharkako lanpostuak zenbatuta, Planak sortutako enplegu osoa urtero batez beste 16.300 enplegu da, hau da, 65.200 enplegu guztira.  
Laugarren jarraipen-txostenaren datu garrantzitsuenak

“Mendillorri Jauregia SODENA” proiektua bertan behera geratu dela esateaz gain, laugarren jarraipen-txosten horretatik beste datu batzuk ere atera daitezke: “Lizarrako Santo Domingo Adinekoen Egoitza” proiektuaren ordez “San Jerónimo egoitza” ezarri zen; “Rozalejoko markesa jauregia zaharberritzeko” proiektua bertan behera geratu zen eta horren ordez oraindik zehaztu gabe dagoen eta ondare historiko-artistikoarekin lotuta dagoen bat ezarri zen. 

Bestalde, Nafarroako Medikuntzako Teknologia Gunearen kokapena aldatu da, Iruñako Udalak Lezkairuko lurzorua laga eta gero; TDTaren azpiegituren plana aurreratu egin da, eta Iruñako Udalarekin hitzarmena sinatu da Entzierroaren eta San Ferminen museoak garatzeko.

 
Gogoan izan behar da Planera Abiadura Handiko Trenaren proiektua biltzen dela. Proiektu horren protokolo orokorra 2009ko maiatzaren 16an sinatu zuten Estatuko Administrazio Nagusiak eta Foru Komunitateak. Ildo horretatik, gogoan izan behar da Nafarroako Gobernuak Castejónen eta Iruñerriko geltoki berriaren arteko proiektuak idatziko dituela, eta Estatuak Zaragozaren eta Castejónen artekoak.   

Nafarroa 2012 Plana

Nafarroa 2012 Plana 2008ko maiatzaren 23an onetsi zuen Nafarroako Parlamentuak, eta lau urteko epean 4.508 milioi euroko inbertsioak aurreikusi ditu zuzkiduretan eta azpiegituretan, Nafarroako ekonomia oro har suspertu eta dinamizatzeko. Azken hori guztiz beharrezkoa da gaur egungo krisi ekonomikoan.

Planaren betearazpena kontrolatzeko 26 agente izendatu ziren proiektuen arduradun izateko, eta horiek jardun bakoitzaren bilakaeraren berri ematen dute hiru hilabeterik behin. Lehenengo jarraipen-txostena 2008ko azaroan kaleratu zen.
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