
CRONOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 
 

FECHAS (1) ACCIONES (ESCENARIO MAS FAVORABLE) 
Sábado 16 de febrero Un camión góndola impacta contra el puente.  

19 de febrero Se inician los trabajos de demolición. 

20 de febrero Comienzan las tareas de desescombro. 

20 de febrero Se inician las gestiones administrativas para la apertura de un centro 
de trabajo y estudios previos al proyecto de obra. 

21 de febrero Declaración de emergencia mediante Resolución 169/2019, del DG de 
Obras Públicas. 

1 de marzo Concluye el proyecto de obras y el encargo de vigas de hormigón a la 
empresa PRECON, de Castejón. 

11 de marzo Se inician las obras de reconstrucción del tablero, con el recrecido de 
la pila entre el vano 2 y 3. 

12 a 15 de marzo Armadura, encofrado y hormigonado de la pila y ejecución de la 
meseta para colocación de apoyos (recrecido pila 2 y fabricado de 
vigas). 

16 de marzo Repetición del proceso anterior en la pila situada entre los vanos 3 y 4 
(recrecido pila 3 y fabricado de vigas). 

26 de marzo Hidrodemolición de zunchos armados sobre el que apoyarán los 
pretiles metálicos. 

26-27 de marzo Colocación de neoprenos de apoyo de las vigas. 

28 de marzo Colocación de las vigas. 

29 de marzo – 3 de abril Ferrallado del tablero. 

4 de abril Previsión de hormigonado de las losas del puente. 

5-12 de abril Previsión de curado de la losa y pavimento del puente y colocación de 
pretil. 

15 de abril Previsión de apertura provisional. Colocación de señalización y 
remates. 

 

 


