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Se han creado o consolidado 3.030 empleos en el primer trimestre de 
2011 y están en marcha o han sido finalizados el 97% de los proyectos 
previstos  

Lunes, 30 de mayo de 2011

El Plan Navarra 2012 
acumula una inversión de 
1.571,9 millones de euros 
desde su puesta en marcha en 
abril de 2008, lo que 
representa el 83% de la 
inversión prevista hasta el 
primer trimestre de 2011 y el 
58% del desembolso total 
reservado para actuaciones 
prioritarias, según se 
desprende del  undécimo Informe de Seguimiento que hoy ha aprobado el 
Gobierno de Navarra en sesión.  

El informe, actualizado a 31 de marzo de 2011, confirma además la 
creación o consolidación de un total de 3.030 puestos de trabajo durante 
el trimestre, así como una inversión parcial de 78,8 millones de euros en el 
periodo. La mayoría de los empleos generados pertenecen al ámbito de la 
agroindustria y los regadíos -un total de 1.323-, seguidos de los empleos 
vinculados a la red de carreteras -628-, o a centros hospitalarios y 
asistenciales -372-.  

En cuanto a los proyectos realizados, están en marcha o han sido 
ya finalizadas 90 de las 93 actuaciones prioritarias contempladas en el 
Plan Navarra 2012, lo que supone un 97% del total. El informe de 
seguimiento confirma que en el primer trimestre del año 2011 han 
finalizado y entrado en funcionamiento dos de las actuaciones prioritarias, 
concretamente el centro de atención a discapacitados Las Hayas, de 
Sarriguren, y el albergue general de peregrinos de Roncesvalles, con lo 
que ya son 16 los proyectos finalizados y 74  los proyectos que están en 
marcha. De estos últimos, 61 han ejecutado inversión y 13 proyectos han 
desarrollado las actuaciones previas pertinentes sin que hayan ejecutado 
gasto alguno (disposición de terrenos, aprobación de planes sectoriales 
de incidencia supramunicipal –PSIS-, licencia de obras, adjudicación de la 
obra, etcétera).  

Por áreas, hasta el 31 de marzo de este año, el conjunto de las 
inversiones acumuladas se han repartido del siguiente modo: dotaciones 

 
Centro de Atención a la Discapacidad de 
Sarriguren, una de las obras finalizadas del 
Plan Navarra 2012. 
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para discapacidad y menores, 29 millones euros; centros hospitalarios y asistenciales, 52,9 millones de 
euros; proyectos de educación, 70,3 millones de euros; centros tecnológicos y de investigación aplicada, 
73 millones de euros; cultura y ocio, 102 millones de euros; recuperación del patrimonio histórico-artístico, 
30,4 millones de euros; edificios administrativos, 35,7 millones de euros; vivienda, 202,2 millones de 
euros; polígonos industriales, 20,2 millones de euros; medio ambiente y ordenación del territorio, 17,3 
millones de euros; agroindustria y regadíos, 457,5 millones de euros; red de carreteras, 399,8 millones de 
euros; y áreas logísticas, 81 millones de euros.  

Actualización de la previsión de obras 2008-2012  

Cabe recordar que el décimo Informe de Seguimiento del Plan Navarra 2012 (cerrado a fecha 31 de 
diciembre de 2010) incorporó la actualización de la planificación de las obras en el periodo 2008-2012, ya 
que algunas iniciativas habían sufrido retrasos en su puesta en marcha. De los 3.559,7 millones de euros 
previstos para su ejecución en el horizonte del plan, 840,3 millones se ejecutarán una vez concluida la 
vigencia del mismo, es decir, a partir del año 2012. Se trata fundamentalmente de actuaciones cuya 
responsabilidad mayoritaria depende del Estado (lo que explica el 85% de la actualización).  

Así, el retraso de los proyectos relacionados con el Tren de Alta Velocidad ha motivado que 
únicamente puedan ser ejecutados hasta el año 2012 un total de 212,2 millones de euros, de los 831,2 
previstos en el documento original del Plan Navarra 2012. El retraso en la puesta en marcha del tren 
explica el 74% de la reprogramación. Por su parte, de los 381,3 millones de euros previstos en el Canal de 
Navarra, se ejecutarán en el periodo 2008-2012 un total de 289,1 (explica el 11% de la actualización del 
Plan). 

El 15% de la actualización del plan restante se corresponde con obras de responsabilidad 
mayoritaria del Gobierno de Navarra (promoción de viviendas protegidas, ciudad de la seguridad, 
polígonos industriales, desestimación temporal o definitiva de proyectos y retrasos en otras actuaciones). 
Puestas al día estas cifras, el undécimo informe sitúa en un 58% el nivel de ejecución del total de 
inversiones previstas, lo que supone un grado de cumplimiento del 83% con respecto a la cuantía que 
debía registrarse para dicha fecha. Para el año 2011, el Plan Navarra 2012 contempla una inversión de 
720 millones de euros. 

Seguimiento del Plan Navarra 2012  

El Plan Navarra 2012 se aprobó en 2008 mediante acuerdo de Gobierno de Navarra de 21 de abril 
de ese año. El documento contempla la realización de inversiones en dotaciones e infraestructuras 
públicas por un importe de 4.508 millones de euros. Incluye una relación de las actuaciones prioritarias, 
que representan un total de 3.559,7 millones de euros. Posteriormente, se designó a los agentes 
responsables de las actuaciones prioritarias del plan. Como resultado, en junio de 2008 se aprobó un 
documento de planificación y seguimiento de las actuaciones prioritarias, realizado a partir de las 
propuestas facilitadas por los responsables de dichas actuaciones y que se actualiza trimestralmente. 

Los informes de seguimiento del plan pueden consultarse íntegramente en la web del Plan Anticrisis 
del Gobierno de Navarra, www.plananticrisis.navarra.es, donde existe un enlace directo al Plan Navarra 
2012. 
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