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Viernes, 21 de enero de 2011
	DATOS DE AVANCE TUNEL DE YESA  CALZADA IZQUIERDA

	DATOS DE AVANCE 
	BOCA PAMPLONA 
	BOCA JACA
	TOTAL

	Días de ejecución  
	 168 días
	134 días
	168 días

	Horas de ejecución
	4.032 horas
	3.216 horas
	7.248 horas

	Metros excavados   
	841 m
	744 m
	1585 m

	Avance medio por día 
	5,00 m
	5,55 m
	5,23 m

	Área sección de avance 
	68 m2
	68 m2
	68 m2

	Volumen material extraido  
	57,188 m3
	50592 m3
	107780 m3

	Nº de voladuras  
	237 voladuras
	206 voladuras
	443 voladuras

	Kg totales de explosivo 
	35.077,65 Kg
	31.395,48 Kg
	66.473,13 Kg

	Media avance por voladura 
	3,54 m
	3,61 m
	3,56 m

	Ciclos completos de avance 
	325 ciclos
	254 ciclos
	579 ciclos

	Ciclos medio diario  
	1,93 ciclos/día
	1,89 ciclos/día
	1,91 ciclos/día

	Tiempo medio de ciclo 
	13,7 horas
	12,6 horas
	13,19 horas

	 

	

	

	

	
	
	
	

	DATOS DE AVANCE TUNEL DE YESA  CALZADA derecha

	DATOS DE AVANCE 
	BOCA PAMPLONA 
	BOCA JACA
	TOTAL

	Días de ejecución  
	 147 días
	108 días
	147

	Horas de ejecución
	3.528 horas
	2.592 horas
	6.120 horas

	Metros excavados   
	834 m
	751 m
	1585 m

	Avance medio por día 
	5,67 m
	6,95 m
	6,21 m

	Área sección de avance media
	68 m2
	68 m2
	68 m2

	Volumen material extraido  
	56,712 m3
	51.068 m3
	107.780 m3

	Nº de voladuras  
	269 voladuras
	219 voladuras
	488 voladuras

	Kg totales de explosivo empleado
	38.788 Kg
	34.288 Kg
	73.076 Kg

	Media avance por voladura 
	3,07 m
	3,36 m
	3,18 m

	Ciclos completos de avance 
	281 ciclos
	239 ciclos
	520 ciclos

	Ciclos medio diario  
	1,91 ciclos/día
	2,21 ciclos/día
	2,03 ciclos/día

	Tiempo medio de ciclo 
	12,5 horas
	10,8 horas/ciclo
	11,65 horas/ciclo





